Szakmai-miiszaki beszamolé 1. mérfoldko

a projekt miiszaki-szakmai elérehaladasanak bemutatasaval
a projekt eredményességérdl, valamint hatékonysagarol

Cserkiit Kézség Onkormanyzat (7673 Cserkut, Alkotmany utca 8., adoszam:15334675-1-02)
tamogatast nyert a Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése cimii, VP6-7.2.1.1-21 kodszamu
felhivasra benyujtott, ,,A Batvolgyi ut felujitasa” megnevezésii, 3298296399 iratazonosito
szamu tamogatasi kérelmével.

A tamogatas osszege: 113 708 530 Ft
A tamogatas intenzitasa: 95%
Jelen beszamolod ezen projekt 1. mérfoldkoig tortént elérehaladasat mutatja be.

A projekt elorehaladasanak bemutatasa:

1. Szakmai célkitiizések

A Batvolgyi ut Cserkutat a 6. szamu fokozlekedési tuttal O6sszekotd 1328 m hosszu,
onkormanyzati bekotéut. Megépiilte 6ta a lejtés viszonyok miatt az utszélek és a padka évrol
évre erodalodnak, az Ut és a padka folyamatos javitast igényel, helyenként sziikiiletek
akadalyozzak a kétiranyl kozlekedést. A felujitassal az utszélek helyreallitasra, a sziikoletek
sz¢€lesitésre és a csapadékvizek elvezetésre keriilnek. A javitasok és szélesités utan az ut teljes
hosszaban feliilaszfaltozasra kertil.
Jelen projekt keretében a Cserkut Batvolgyi ut (0114; 1272, 0141/1; és a 0141/2 hrsz és 0141/3
hrsz) utsz¢l helyreallitasa, a felszini vizelvezetés és az utpalya teljes feliilaszfaltozasa valosul
meg.
Munkateriilet atadas: 2023. jalius 12.
Az 1. mérfoldkében az utsz¢l helyreallitasa az Gtalap elkészitése utdn 7 cm AC 16 j. kotoréteg
¢s 4 cm AC 11 j. koporéteg megépitésével tortént.
Az 1. mérfoldké iddpontja 2023.o0ktober 31.
Az Utpalya feliilaszfaltozasa kelldsités utan 4 cm AC 11 j. koporéteggel fog megtorténni, a 2.
zar6 mérfoldko eléréséig.

2. Kivitelezett létesitmények, képességek
A Batvolgyi ut telepiiléskozi ut szerepet tolt be. Az Ut egyik vége kozvetleniil a 6-0S
fokozlekedési thoz kapcsolddik, masik vége a telepiilés belteriileti hatara. A Batvolgyi uthoz
kapcsolodnak a zartkert elérhetdségét biztositd foldutak, vagy a kavicsos, helyenként szilard
burkolatt zartkerti utak, igy a Kis Méa dild, vagy a Nagy Mali ut. A zartkertben jelentds szamu
kiskert talalhatd, amelyeken esetenként Ostermeldk allitanak eld mezdgazdasagi terméket.

Sajnos az 6stermelék a jelenlegi nyilvantartasi rend szerint nem kothetdk az Onkorményzat
elérhetdségi korében ingatlanhoz.

3. Eredményesség és hatékonysag:

A felujitas soran a tervezett nyomvonal csak a sziikséges mértékben okoz tutfeliilet novekedést.
A projekt koltségvetése ENGY-ben késziilt, kizarva a tlzo arajanlatos tételeket. A kotoréteg



javasolt anyaga (AC16) olcsobb megvaldsitast tesz lehetové. A meglévd, betdmorodott
kéztzalékos padkat nem bontjuk fel, szintén a koltségek kimélése miatt csak
»felilkavicsoljuk™.

4. Kornyezetvédelmi szempontok és esélyegyenloség érvényesitése

A projektre vonatkozd kornyezetvédelmi és esélyegyenldségi jogszabalyokat betartottuk, a
projekt altal érintett teriileten a védett természeti és kulturalis értékeket megdriztiik. Nem volt
fennalld6 vagy a beruhazas soran keletkezett kornyezeti kar, és az esélyegyenldség
szempontjabol jogszabalyba {itk6z6 nem-megfeleléség sem allt fenn. A fejlesztéshez
kapcsolddo nyilvanos eseményeken, kommunikacioban és viselkedésben a Cserkut Kozség
Onkormanyzat esélytudatossagot fejez ki: nem kdzvetit szegregaciot, csdkkenti a csoportokra
vonatkozo6 meglévo elditéleteket.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024. junius 30.



